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RESUMO 
 
O orçamento é uma ferramenta de extrema importância não só na construção civil 
como em qualquer outro ramo onde é necessária a previsão de custos a fim de se 
realizar um empreendimento. Um orçamento bem elaborado e bem definido contribui 
para o sucesso de uma empresa em termos de competitividade e planejamento, já 
que o mesmo é ferramenta chave nestes quesitos. Esta pesquisa realiza um estudo 
comparado entre os custos diretos realizados e os orçamentos previstos por 
diferentes referenciais de composição de preços unitárias em uma empresa 
construtora. Para o estudo considerou-se três obras, contratadas por licitações 
públicas. Definiu-se os seguintes referenciais de composição de preços unitários 
para o cálculo dos custos diretos de cada obra: TCPO-PINI, SINAPI, DEINFRA, 
ARQUIMEDES-CYPE. Calculou-se também o custo direto para cada obra, com as 
composições adotadas pela empresa do estudo de caso em suas planilhas 
orçamentárias. Determinou-se os custos diretos realizados com a documentação e 
os dados fornecidos pela empresa. Com a determinação dos custos diretos orçados 
e realizados elaborou-se as análises comparativas. Observou-se o comportamento e 
as contribuições de cada referência de composições de preços unitários para as 
planilhas orçamentárias.  A pesquisa identificou as diferenças obtidas entre os 
orçamentos elaborados por diferentes referenciais de composição de preços 
unitários e as diferenças entre os orçamentos e os custos realizados de cada obra. 
Os resultados obtidos demonstram que os orçamentos calculados com as 
composições da empresa são os que mais de aproximam dos custos realizados. 
Apontou também que não há unanimidade nos orçamentos de custos diretos 
utilizando os referenciais de composição de preços unitários publicados. Os 
resultados sugerem a importância das empresas elaborarem seus orçamentos com 
referencial de composições próprias, determinadas e calculadas com base em suas 
técnicas de execução e nos seus referenciais de preços. 
  
 




1. INTRODUÇÃO  
 
Para Coelho (2006, p.74) a preparação de um orçamento é imprescindível, para um 
bom planejamento, pois é com base nele que advém o sucesso de qualquer 
empreendimento de construção predial. 
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O orçamento tem seu papel de fundamental importância no processo, conforme 
Coêlho (2006, p.73), o orçamento é um instrumento disciplinador do planejamento. 
Conforme Mattos (2006, p.22), um dos fatores primordiais para um resultado 
lucrativo e o sucesso do construtor é uma orçamentação eficiente. Quando o 
orçamento é mau feito fatalmente ocorrem imperfeições e possíveis frustrações de 
custo e prazo. Orçar não é um mero exercício de futurologia ou jogo de adivinhação. 
Um trabalho bem executado, com critérios técnicos bem estabelecidos, utilização de 
informações confiáveis e bom julgamento do orçamentista, pode gerar orçamentos 
precisos, embora não exatos, porque o verdadeiro custo de um empreendimento é 
virtualmente impossível de se fixar de antemão. (MATTOS, 2006, p.22). Limmer 
(1997 p.91) destaca que, “a composição do custo unitário é feita a partir de 
coeficientes técnicos de consumo extraídos de publicações especializadas ou 
compilados por cada empresa, pelo processo de experiência e erro, em função do 
planejamento e do controle dos projetos por ela executados”. Para esta pesquisa o 
objetivo geral é realizar um estudo comparado entre os custos diretos realizados e 
os orçamentos previstos com diferentes referenciais de composição de preços 
unitários em uma empresa. Os objetivos específicos desta pesquisa são: analisar a 
documentação técnica das edificações do estudo de caso; identificar e calcular os 
custos diretos realizados; elaborar planilhas orçamentárias considerando diferentes 
referenciais de composição de preços unitários; identificar os desvios encontrados 
entre os custos realizados, os orçamentos das obras utilizando o referencial de 
composição de preços unitários da empresa, e os orçamentos previstos pelos 
referenciais de composição de preços unitários publicados; realizar uma 
comparação entre os orçamentos obtidos pelos diferentes referenciais de 
composição de preços unitários; obter os custos diretos orçados unitários para as 
obras do estudo de caso. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Para a realização do estudo de caso analisou-se os documentos técnicos fornecidos 
pela empresa. Utilizou-se o software de gestão e controle interno da empresa para a 
retirada das quantidades de insumos de materiais  e serviços consumidos em cada 
obra. 
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A documentação técnica utilizada foi: 
a) Registros fotográficos; 
b) Projetos utilizados na execução das obras; 
c) Memoriais descritivos dos projetos; 
d) Cronogramas físico-financeiros; 
e) Editais de Licitação; 
f) Planilha orçamentária do edital de licitação; 
g) Planilha orçamentária apresentada pela empresa na licitação; 
h) Contratos; 
i) Planilhas eletrônicas; 
j) Planilhas de Aditivo de valores; 
k) Diários de obras completos de cada obra; 
l) Documentos dos recursos humanos; 
m) Relatórios de registros financeiros de entrada e saída de materiais nas obras; 
n) Contratos e registros financeiros dos insumos e materiais dos serviços 
terceirizados. 
No quadro 1 segue os documentos técnicos fornecidos no edital de licitação: 
Quadro 1 – Documentação técnica de cada projeto. 
 
Documentos Técnicos Obra 1 Obra 2 Obra 3 
Projeto Arquitetônico X X X 
Projeto de Terraplanagem X  X 
Projeto Estrutural X X X 
Projeto Hidro-sanitário X X X 
Projeto preventivo contra-incêndio X  X 
Projeto Elétrico X X X 
Projeto de Climatização X  X 
Planilha Orçamentária X X X 
Cronograma Físico-Financeiro X X X 
Projeto de estrutura metálica    
Caderno de Especificações (memorial descritivo) X X X 
Fonte: Diego Arcaro 
 
2.2 CARACTERIZAÇÕES DESCRITIVAS DOS PROJETOS 
 
A amostra desta pesquisa constitui-se de 03 (três) obras que foram contratadas por 
licitações públicas. Todas as obras da amostra no período de realização da pesquisa 
encontravam-se executadas e entregues. A caracterização das obras está disposta 
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Quadro 2 – Caracterização das obras. 
 
 Obra 1 Obra 2 Obra 3 
Valor da Licitação R$ 2.082.263,09 R$ 976.683,29 R$ 1.050.589,88 
Valor de contrato R$ 2.078.810,69 R$ 967.067,01 R$ 1.039.172,38 
Valores Aditados R$ 227.227,48 R$ 98.282,08 R$ 44.528,60 
Valores Suprimidos - - - R$ 29.096,42 
Valor Total R$ 2.306.038,17 R$ 1.065.349,09 R$ 1.054.604,56 
Data de Inicio 16/11/2010 04/11/2010 04/07/2010 
Data Término 30/12/2011 17/10/2012 16/09/2011 
Área Total (m²) 1.547,73m² 600,00m² 334,40 m² 
Nº Pavimentos 3 2 1 
Local da Obra Criciúma-SC Sombrio-SC Forquilhinha-SC 
Estrutura 
 
Estrutura de concreto 
armado moldada in 
loco 
Estrutura de concreto 
armado moldada in 
loco 
Estrutura de concreto 
armado moldada in 
loco 
Laje Nervurada c/ 
blocos de concreto 
celular 
Laje Pré-moldada c/ 
Tavela cerâmica Laje treliçada c/ EPS 
Paredes de alvenaria 
Externas bloco 
cerâmico sanduiche 
com EPS, e internas 
comum bloco cerâmico 
Bloco cerâmico 
comum 
Bloco cerâmico comum 
Cobertura Estrutura metálica e telha de aluzinco 
Estrutura de Madeira 
e telhas de Concreto 
+ telhas fibrocimento 
Estrutura metálica c/ 





















Fonte: Diego Arcaro 
 
A  figura 1 ilustra as obras estudadas para esta pesquisa: 
 
Figura 1 – Fotos das obras pesquisadas. 
 
 
Obra 1 Obra 2 
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Fonte: Diego Arcaro 
 
2.4 OBTENÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS 
 
Para a pesquisa elaborou-se planilhas orçamentárias, para cada referencial de 
composição de preços unitários e para cada obra, contendo todos os serviços com 
seus respectivos insumos. 
Para as planilhas orçamentárias das obras considerou-se 
a) Descrição orçamentária – Adotaram-se, as descrições dos orçamentos das 
obras apresentados nas licitações e das planilhas de aditivos de valores. 
b) Quantitativos de Serviços – Retiraram-se dos orçamentos das obras da 
pesquisa, apresentados nas licitações e das planilhas de aditivos de valores. 
c) Etapas da obra – As etapas foram organizadas nas planilhas orçamentárias 
das três obras. 
Elaborou-se para cada obra 5 (cinco) planilhas orçamentárias de custos diretos, 
denominadas como: 
a) Empresa – Utilizando referenciais de preços da empresa, com os preços 
atualizados para a data de Fevereiro de 2012. 
b) TCPO 13 - PINI – Utilizando referenciais de preços publicados pela PINI com 
os preços atualizados para a data de Fevereiro de 2012. 
c) SINAPI – Utilizando referenciais de preços publicados pela Caixa Econômica 
Federal com os preços atualizados para a data de Fevereiro de 2012. 
d) DEINFRA – Utilizando referenciais de preços publicados pelo Departamento 
Estadual de Infraestruturas de Santa Catarina, referente a ultima publicação 
que foi do mês de Agosto de 2011. 
e) CYPE 13 – Utilizando referenciais de preços fornecidos pelo software 
Arquimedes atualizado com os preços de Fevereiro de 2012. 
Obra 3 
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Adotou-se a taxa de encargos e leis sociais de 124,79% para todas as planilhas 
orçamentárias. 
Para o processamento das planilhas orçamentárias com a aplicação dos diferentes 
referências de composição de preços unitários utilizou-se os seguintes sistemas 
informatizados: 
a) Arquimedes (Versão 2012.c) (Base CYPE 13); 
b) Volare 14 (Base TCPO 13 – PINI); 
c) Microsoft Excel (Versão 2010); 
d) NEOCORP Software (ver. 1.7.3). 
Para expressar os valores em CUB (custo unitário básico) utilizou-se o CUB médio 
publicado pelo SINDUSCON em fevereiro de 2012, no valor R$ 1.133,85. 
Com os documentos fornecidos pela empresa, realizou-se o levantamento de custos 
diretos por grupos denominados como, custos de materiais, serviços terceirizados, 
mão-de-obra-empreitada, mão-de-obra-própria. Obteve-se a partir destes grupos de 
insumos os custos diretos realizados de cada obra da amostra. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 CONTRIBUIÇÕES DOS REFERENCIAIS DE COMPOSIÇÃO E PREÇOS PARA 
CADA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Inicialmente nos referenciais de composição de preços unitários publicados não se 
encontrou todos os serviços necessários para a conclusão do orçamento de cada 
obra. Portanto para cada orçamento com seu respectivo referencial de composição 
de preço unitário se realizou a complementação com preços e serviços de outros 
referenciais. Os preços e serviços, para uma planilha orçamentária, quando não 
encontrados nos referenciais de composição de preços unitários adotados para esta 
planilha, foram importados de outros referenciais na ordem demonstrada na figura 2. 
 
Figura 2 – Sequência de utilização de outras composição. 
 
 
Fonte: Diego Arcaro 
 
7 
Artigo  submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2012/01 
A tabela 3 apresenta a quantidade e os valores dos serviços utilizados de outros 
referenciais de composição de preços unitários para cada planilha orçamentária, 
para complementação de composições não disponibilizadas no referencial adotado 
na planilha.   
Com os dados da tabela 3 elaborou-se as tabelas 1 e 2. A tabela 1 mostra os 
maiores e os menores percentuais de quantidade de composições importadas de 
outros referenciais para cada obra. Observa-se com a tabela 1 que a aplicação do 
referencial CYPE 13 para o cálculo das planilhas orçamentárias apresentou para 
todas as obras o menor índice de importação. Enquanto que os maiores percentuais 
de importação ocorreram com a utilização do referencial de composição de preços 
DEINFRA nas obras 2 e 3 seguido do referencial SINAPI. 
 
Tabela 1 – Percentuais maiores e menores de importação de composições de outros 
referenciais de composição de preços unitários. 
 
  
TCPO-PINI CYPE 13 SINAPI DEINFRA 
Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor 
Obra 1 - - - 40,45% 51,28% - - - 
Obra 2 - - - 24,00% - - 35,19% - 
Obra 3 - - - 32,14% - - 52,24% - 
Fonte: Diego Arcaro 
 
A tabela 2 apresenta os maiores e os menores percentuais de valores monetários de 
composições importadas de outros referenciais. Observa-se com a tabela 2 que a 
aplicação do referencial CYPE 13 para o cálculo das planilhas orçamentárias 
apresentou para duas obras o menor índice de importação, quando considerados os 
montantes monetários correspondentes às composições importadas. Enquanto que 
os maiores percentuais de valores monetários ocorreram com a utilização do 
referencial de composição de preços SINAPI para as obras 2 e 3. 
 
Tabela 2 – Percentuais maiores e menores de valores monetários importados de outros 
referenciais de composição de preços unitários. 
 
  
TCPO-PINI CYPE 13 SINAPI DEINFRA 
Maior Menor Maior Menor Maior Menor Maior Menor 
Obra 1 - - - 24,41% - - 33,12% - 
Obra 2 - - - - 20,77% - - 14,95% 
Obra 3 - - - 20,21% 42,40% - - - 








Tabela 3 – Serviços utilizados de outros referenciais de composição de preços unitários em cada orçamento. 
 
  





































CYPE 13 07 2,23% R$        81.093,80 3,81% 02 1,33% R$          2.462,55 0,28% 05 1,62% R$        24.588,42 2,95% 
SINAPI 07 2,23% R$        22.090,64 1,04% 11 7,33% R$        25.854,90 2,96% 20 6,49% R$        16.080,44 1,93% 
DEINFRA 00 0,00% R$                       - 0,00% 07 4,67% R$        38.106,49 4,36% 02 0,65% R$          1.096,89 0,13% 
EMPRESA 120 38,22% R$      500.948,96 23,55% 18 12,00% R$      110.514,26 12,65% 78 25,32% R$      148.614,78 17,81% 
Subtotal 134 42,68% R$     604.133,40 28,40% 38 25,33% R$     176.938,20 20,25% 105 34,09% R$     190.380,53 22,81% 
TCPO 13 - PINI 180 57,32% R$  1.523.314,44 71,60% 112 74,67% R$      696.783,73 79,75% 203 65,91% R$      644.256,66 77,19% 









SINAPI 07 2,23% R$        22.090,64 1,03% 11 7,33% R$        25.854,90 2,96% 20 6,49% R$        16.080,44 1,96% 
DEINFRA 00 0,00% R$                       - 0,00% 07 4,67% R$        38.106,49 4,36% 02 0,65% R$          1.096,89 0,13% 
EMPRESA 120 38,22% R$      500.948,96 23,38% 18 12,00% R$      110.514,26 12,64% 77 25,00% R$      148.502,26 18,12% 
TCPO 13 - PINI 00 0,00% R$                       - 0,00% 00 0,00% R$                       - 0,00% 00 0,00% R$                       - 0,00% 
Subtotal 127 40,45% R$     523.039,60 24,41% 36 24,00% R$     174.475,65 19,96% 99 32,14% R$     165.679,59 20,21% 
CYPE 13 187 59,55% R$  1.619.870,08 75,59% 114 76,00% R$      699.680,71 80,04% 209 67,86% R$      653.938,38 79,79% 








CYPE 13 02 0,73% R$        14.816,70 0,69% 01 0,62% R$          2.363,71 0,28% 00 0,00% R$                       - 0,00% 
TCPO 13 - PINI 18 6,59% R$      108.446,29 5,05% 20 12,35% R$        23.883,35 2,85% 38 12,38% R$      173.861,57 22,49% 
DEINFRA 00 0,00% R$                       - 0,00% 06 3,70% R$        38.058,16 4,54% 02 0,65% R$          1.096,89 0,14% 
EMPRESA 120 43,96% R$      500.948,96 23,30% 17 10,49% R$      109.758,26 13,10% 75 24,43% R$      152.885,34 19,78% 
Subtotal 140 51,28% R$     624.211,95 29,04% 44 27,16% R$     174.063,48 20,77% 115 37,46% R$     327.843,80 42,42% 
SINAPI 133 48,72% R$  1.525.335,67 70,96% 118 72,84% R$      664.036,81 79,23% 192 62,54% R$      445.090,90 57,58% 









CYPE 13 03 0,89% R$        79.723,71 3,11% 00 0,00% R$                       - 0,00% 02 0,60% R$          3.833,60 0,41% 
TCPO 13 - PINI 31 9,23% R$      259.058,04 10,11% 34 20,99% R$        45.142,37 3,85% 77 22,99% R$      199.482,21 21,44% 
SINAPI 01 0,30% R$          4.534,20 0,18% 06 3,70% R$        20.737,35 1,77% 09 2,69% R$          9.556,48 1,03% 
EMPRESA 130 38,69% R$      505.713,27 19,73% 17 10,49% R$      109.516,70 9,34% 87 25,97% R$      159.411,45 17,13% 
Subtotal 165 49,11% R$     849.029,21 33,12% 57 35,19% R$     175.396,42 14,95% 175 52,24% R$     372.283,74 40,00% 
DEINFRA 171 50,89% R$  1.714.589,51 66,88% 105 64,81% R$      997.449,32 85,05% 160 47,76% R$      558.323,36 60,00% 
TOTAL 336 100,00% R$   2.563.618,73 100,00% 162 100,00% R$   1.172.845,73 100,00% 335 100,00% R$      930.607,10 100,00% 
Fonte: Diego Arcaro 
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3.2 RESULTADO E ANÁLISE DOS CUSTOS DIRETOS REALIZADOS 
 
Para a obtenção dos custos realizados, adotou-se planilhas organizadas da seguinte 
forma: 
a) Custos de Materiais; 
b) Serviços Terceirizados;   
c) Mão-de-Obra – Empreitada; 
d) Mão-de-Obra – Própria. 
Para este estudo considera-se serviços terceirizados os contratados com empresas 
prestadoras de serviços. Os contratos incluem materiais e mão-de-obra como preço 
global. Quando cotados novamente os serviços terceirizados foram obtidos em 
preço global, não sendo possível a separação dos mesmos em materiais e mão-de-
obra. 
Obteve-se os custos diretos realizado de materiais com o relatório do sistema da 
empresa que registra todas as entradas e saídas de materiais de cada obra. 
Atualizou-se todos os custos unitários de materiais para fevereiro de 2012. 
A obtenção dos custos diretos realizados dos serviços terceirizados ocorreu por 
intermédio dos contratos de terceiros. Para a sua devida atualização de preços para 
a data em questão, se solicitou para cada prestador de serviço seus preços 
atualizados para fevereiro de 2012. 
Para os custos diretos realizados de mão-de-obra - empreitada levantou-se todas as 
quantidades de serviços realizadas e medidas para cada obra e por empreiteiro.  
Apresenta-se os resultados dos custos realizados na tabela 4. 
 
Tabela 4 – Custos diretos realizados. 
 
  
Obra 1 Obra 2 Obra 3 
R$ % R$ % R$ % 
Custos Diretos 
de Materiais R$ 1.078.269,45 55,33% R$ 511.895,55 64,14% R$ 337.410,67 45,62% 
Serviços 
Terceirizados R$    309.473,48 15,88% R$   95.100,00 11,92% R$ 228.363,70 30,87% 
Mão-de-obra - 
Empreitada R$    177.556,42 9,11% R$   40.700,00 5,10% R$   42.483,00 5,74% 
Mão-de-obra - 
Própria R$    383.509,55 19,68% R$ 150.455,97 18,85% R$ 131.391,88 17,76% 
Total R$ 1.948.808,90 100,00% R$ 798.151,52 100,00% R$ 739.649,25 100,00% 
Fonte: Diego Arcaro 
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O grupo de insumo que apresentou maior índice de participação do custo direto 
realizado foi o de materiais, enquanto que a menor participação ocorreu com o grupo 
de mão de obra empreitada. 
 
3.3 RESULTADOS E ANÁLISES COMPARATIVAS DOS CUSTOS DIRETOS 
ORÇADOS E DOS CUSTOS DIRETOS REALIZADOS. 
 
Todos os valores encontrados nas planilhas orçamentárias e nos custos diretos 
realizados para cada obra foram organizados e apresentados na tabela 5 expressos 
em reais e em CUB - SC fevereiro/2012. 
 
Tabela 5 – Custos diretos orçados com referenciais de composição de preços unitários e 
custos diretos realizados. 
 
 
Empresa TCPO 13 - PINI CYPE 13 SINAPI DEINFRA Realizado 















































R$    
768.390,55 677,68 - 494,83 






























Material R$    528.899,15 
466,4
6 












R$    
719.985,72 634,99 - 535,34 
Mão de 
Obra 
















R$    
452.860,01 399,40 - 168,59 
Total R$    775.865,65 
684,2
8 























Material R$    584.362,25 
515,3
8 












R$    
694.349,62 612,38 - 498,99 
Mão de 
Obra 
















R$    
236.257,47 208,37 - 153,35 
Total R$    732.215,78 
645,7
8 












R$    
930.607,10 820,75 
R$    
739.649,25 652,33 
Fonte: Diego Arcaro 
 
A figura 3 mostra graficamente os custos diretos orçados e os realizados, para cada 
obra. Os resultados demonstram que os custos orçados obtidos com o referencial da 
empresa configuram-se com os menores valores para todas as obras. Demonstram 
também que o referencial DEINFRA proporcionam  os maiores valores orçados para 
o conjunto de obras do estudo.O referencial DEINFRA apresenta para todas as 
obras o maior desvio em relação ao custo direto realizado, assim representada: 
Obra 1  com um desvio de  31,55%; Obra 2 com um desvio de 46,94% e a Obra 3 
com 25,82%. Os custos diretos orçados pela empresa apontam o menor desvio, 
assim expressas: Obra 1  com um desvio de  3,29%; Obra 2 com um desvio de -
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2,79% e a Obra 3 com -1,00%. 
 
Figura 3 – Gráfico de custos diretos orçados e custos diretos realizados. 
 
 
Fonte: Diego Arcaro 
 
 
Para o prosseguimento e refinamento da análise elaborou-se a tabela 6 com os 
resultados dos custos diretos unitários orçados e dos custos diretos unitários  
realizados . 
Da tabela 6 observa-se também que os custos unitários orçados e os realizados 
para a obra 3 apresentam valores superiores aos custos unitários  das obras 1 e 2. 
Justifica-se esta diferença pelo padrão de acabamento e pelas instalações especiais 
da obra 3. Os resultados da tabela 6 proporcionam uma comparação dos custos 
unitários de cada obra com o CUB – SC, indicando que para as obras 1 e 2 o custo 
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Tabela 6 – Custos diretos unitários orçados e custos diretos unitários realizados. 
 
 

















Materiais R$  961,45 0,85 R$ 1.036,68 0,91 R$  981,94 0,87 R$ 1.071,35 0,94 R$ 1.159,91 1,02 - 0,79 
Mão de 
Obra R$  339,13 0,30 R$  337,60 0,30 R$  402,61 0,35 R$  317,49 0,28 R$  496,46 0,44 - 0,32 





Materiais R$  881,50 0,78 R$  966,04 0,85 R$  898,78 0,79 R$  979,25 0,86 R$ 1.199,98 1,06 - 0,90 
Mão de 
Obra R$  411,61 0,36 R$  490,16 0,43 R$  558,15 0,49 R$  417,58 0,36 R$  754,77 0,67 - 0,28 





Materiais R$ 1.747,49 1,54 R$ 1.929,28 1,70 R$ 1.765,70 1,56 R$ 1.808,34 1,59 R$ 2.076,40 1,83 - 1,49 
Mão de 
Obra R$    442,15 0,39 R$  566,64 0,50 R$   685,31 0,60 R$  503,07 0,44 R$  706,51 0,62 - 0,46 





Materiais R$ 1.196,81 1,05 R$ 1.310,67 1,16 R$ 1.215,47 1,07 R$ 1.286,31 1,13 R$ 1.478,76 1,30 - 1,06 
Mão de 
Obra R$  397,63 0,35 R$  464,80 0,41 R$  548,69 0,48 R$  412,71 0,36 R$  652,58 0,57 - 0,35 
Total R$ 1.594,44 1,41 R$ 1.775,47 1,57 R$ 1.764,16 1,56 R$ 1.699,03 1,50 R$ 2.131,34 1,88 R$ 1.600,42 1,41 
Desvio 
padrão R$  515,47 0,45 R$  625,28 0,55 R$  595,93 0,53 R$   530,35 0,47 R$ 583,67 0,51 R$   530,72 0,47 
Fonte: Diego Arcaro 
 
Com os resultados da tabela 6 elaborou-se a tabela 7 que apresenta os desvios 
médios em percentual de cada referencial de composição de preços unitários em 
relação aos custos diretos realizados. Para os resultados da tabela 8 se considerou 
os valores médios dos custos diretos unitários orçados e dos custos diretos 
realizados. 
 




TCPO 13-PINI x 
Realizado 






% % % % % 
Obra 1 3,29% 9,14% 9,96% 10,30% 31,55% 
Obra 2 -2,79% 9,47% 9,52% 5,00% 46,94% 
Obra 3 -1,00% 12,84% 10,81% 4,50% 25,82% 
Média -0,37% 10,94% 9,28% 6,16% 33,17% 
Desvio 
Padrão 3,12% 2,05% 0,66% 3,21% 10,92% 
Fonte: Diego Arcaro 
 
Os resultados da tabela 8 demonstram que o os custos diretos orçados médios 
calculados pela empresa são os que mais de aproximam, com um desvio de 0,37% 
menor, do realizado. O referencial com o maior desvio, de 33,17% maior, foi o do 
DEINFRA. 
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Com os resultados da tabela 5 elaborou-se a tabela 9 para uma comparação com a 
literatura, das participações no custo direto total dos grupos de insumos de cada 
obra. 
Tabela 9 – Participação por grupo de insumos das obras x participação da literatura 
 
  
Empresa TCPO 13-PINI 
CYPE 


















Materiais 73,92% 75,43% 70,92% 77,14% 70,03% 55,24% 58,11% 40 a 50% 60,00% 
Mão de 
Obra 26,08% 24,57% 29,08% 22,86% 29,97% 35,42% 38,39% 50 a 60% 40,00% 
Custos 





Materiais 68,17% 66,34% 61,69% 70,10% 61,39% 55,24% 58,11% 40 a 50% 60,00% 
Mão de 
Obra 31,83% 33,66% 38,31% 29,90% 38,61% 35,42% 38,39% 50 a 60% 40,00% 
Custos 





Materiais 79,81% 77,30% 72,04% 78,24% 74,61% 55,24% 58,11% 40 a 50% 60,00% 
Mão de 
Obra 20,19% 22,70% 27,96% 21,76% 25,39% 35,42% 38,39% 50 a 60% 40,00% 
Custos 
indiretos - - - - - 6,94% 3,32% - 5 a 30% 
Fonte: Diego Arcaro 
 
Os resultados da tabela 9 demonstram que a obra 2 apresenta os índices de 
participação mais alinhados com a literatura. 
 
3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ETAPAS DOS ORÇAMENTOS. 
 
Para uma análise das etapas dos orçamentos e seus respectivos comportamentos 
na participação dos custos diretos, organizou-se os dados das etapas orçamentárias 
dos custos diretos totais de cada obra e para cada referencial de composição de 
preços unitários. 
De Limmer (1997 p.170) adotou-se a metodologia da Curva ABC, com a 
organização das etapas orçamentárias considerando o referencial de preços 
unitários da empresa, e relacionadas em curva ABC. Com as etapas orçamentárias 
de todos os referenciais organizadas seguindo a relação da curva ABC definida para 
as etapas do referencial da empresa observou-se que para todas as obras e para 
todos os orçamentos calculados com os referenciais deste estudo as etapas da faixa 
A, da curva ABC, foram idênticas e são: Supraestrutura, Alvenarias e 
Revestimentos, Esquadrias e Vidros.  
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A figura 4, apresenta os gráficos para cada obra e as respectivas participações 
nestas etapas. 
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Neste estudo procurou-se identificar os desvios encontrados entre os custos diretos 
realizados das obras da amostra em relação aos custos diretos orçados com 
diversos referenciais de composição de preços unitários publicados e com o 
referencial de preço adotado pela empresa do estudo de caso. 
Os resultados do estudo demonstram que o referencial DEINFRA apresenta para 
todas as obras a maior desvio em relação ao custo direto realizado, assim 
representado: Obra 1 com um desvio de  31,55%; Obra 2 com um desvio de 46,94% 
e a Obra 3 com 25,82%. Demonstram também que os custos diretos orçados pela 
empresa apontam para o menor desvio, assim expressos: Obra 1  com um desvio de  
3,29%; Obra 2 com um desvio de -2,79% e a Obra 3 com -1,00%. 
A partir da comparação dos resultados obtidos com os custos orçados diretos 
unitários médios das obras, e calculados para cada referencia de composição de 
preços unitários, e dos resultados dos custos diretos unitários médios realizados   
afirma-se que os custos diretos orçados calculados pela empresa são os que mais 
de aproximam, com um desvio de 0,37% menor, do realizado. Conclui-se também 
que o referencial com o maior desvio, de 33,17% maior, foi o do DEINFRA. 
O estudo aponta que o referencial CYPE 13 apresenta o menor índice de importação 
de composições de preços unitários de outros referenciais para a elaboração das 
planilhas orçamentárias de cada obra. O número de composições importadas 
quando da aplicação do CYPE 13 foram: Obra 1 134 unidades, 42,68%; Obra 2 38 
unidades, 25,33%; Obra 3 105 unidades, 34,09%. Demonstra que o referencial 
SINAPI exigiu o maior número de importação de composições de outros referenciais. 
Para o SINAPI os números de composições importadas foram: Obra 1 140 unidades, 
51,28%; Obra 2 44 unidades, 27,16%; Obra 3 115 unidades, 37,46%. 
Obteve-se com os resultados os custos diretos unitários orçados para cada 
referencial de composição de preços unitários para o conjunto de obras do estudo, 
bem como os custos diretos unitários realizados. Estes custos, orçados e realizados, 
quando comparados com o CUB-SC apontam sempre para valores superiores.  
Este estudo contribui para que a empresa observe o comportamento de cada 
referencial de composição de preços unitários quando comparado com os custos 
realizados. 
Este estudo não pretende esgotar as discussões a respeito do assunto. Como foram 
utilizadas somente três amostras não foi possível ter uma conclusão estatística 
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quanto ao comportamento de cada referencial de composição de preços unitários, 
mas abre espaço para novos trabalhos e pesquisas futuras como: 
• Aplicar a mesma metodologia em um número maior de obras e referenciais de 
composição de preços unitários. 
• Aplicar a mesma pesquisa em outras empresas. 
• Encontrar indicadores de custos para as diferentes tipologias de obras 
executadas pela construtora utilizando os custos realizados. 
• Investigar e comparar serviços orçados pelos diferentes referenciais de 
composição de preços observando os quantitativos de insumos de cada serviço.  
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